

Wniosek za okres 2023-05-01 2023-06-30

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

— Projekt

Nazwa Beneficjenta POWIAT OLECKI	Numer umowy / decyzji / aneksu RPWM.09.03.04-28-0052/22-00	Tytuł projektu Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaildona w Olecku
Program operacyjny RPWM.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa RPWM.09.00.00. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	Działanie RPWM.09.03.00. Infrastruktura edukacyjna
Podziałanie RPWM.09.03.04. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej		
Numer Wniosku RPWM.09.03.04-28-0052/22-004-04	Status Wniosku Zatwierdzony	

— Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem	77 099,59	Wydatki kwalifikowalne	77 099,59	Dofinansowanie	63 984,96
----------------	-----------	------------------------	-----------	----------------	-----------

— Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym	63 984,96	Zaliczka	0,00	Refundacja	63 984,96
--------------------------	-----------	----------	------	------------	-----------

39dcb7525047add13f58890d072f2ca26c19c7de47808c331512a42300307ec5e2dd91ae4e506935fab191cc5fd31d472c748d4e7e9c5156614929db86e1bba

Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Promocja projektu	<p>Promocję prowadzono zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 29.06.2023 r. zamieszczono w prasie lokalnej (w tygodniku „Głos Olecka”, stanowiącym dodatek do Gazety Olsztyńskiej) ogłoszenie o zakończeniu projektu (faktura na kwotę 400,00 zł) oraz artykuł sponsorowany nt. realizacji działań projektowych (faktura na kwotę 800,00 zł). Na posiadany sprzęcie w placówce wykonano 200 ulotek informacyjno-promocyjnych opisujących realizację projektu, z załączonymi zdjęciami, w formacie A4 wg wzoru zamieszczonego w/w Wytycznych oraz częściowo rozdysponowano je wśród rodziców uczniów na zakończenie roku szkolnego. Naklejkami oznaczono zakupione pomoce dydaktyczne, ustawiono roll-up w doposażonej z projektu pracowni językowej. Przy wejściach do budynku szkoły i administracyjno-internackiego wywieszono tablice informacyjne od początku projektu. Informacje o realizacji projektu zostały także zamieszczone w zakładce na stronie internetowej placówki (www.oswg.olecko.pl). W dokumentacji projektowej zastosowano odpowiednie logotypy oraz informację o źródłach finansowania projektu. Do promocji projektu wykorzystano także stronę internetową powiatu www.powiat.olecko.pl, www.gazetaolsztyńska.pl/olecko oraz media społecznościowe www.facebook.com</p>
Zadanie 2 Studium wykonalności/biznes plan	<p>Studium wykonalności/biznes plan Pracownicy wnioskodawcy: Dorota Danielewicz – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku oraz Halina Bogdańska – inspektor z Wydziału Edukacji (...) Starostwa Powiatowego w Olecku na podstawie wytycznych z dokumentacji konkursowej zrealizowały założenia studium wykonalności projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej. W związku z powyższym zadanie nie było realizowane w zakresie finansowym.</p>
Zadanie 3 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	<p>W poprzednim okresie sprawozdawczym wyłoniono zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawców, a w tym okresie sprawozdawczym zrealizowano dostawę całości zamówienia. W okresie od 10 do 17 maja 2023 r. podpisano protokoły odbioru poszczególnych części zamówienia (10.05.2023r. – firmą Nowa Szkoła dostarczyła wyposażenie pracowni biologicznej i językowej; 15.05.2023r. – firma Leba Sport przywoziła wyposażenie sali gimnastycznej; 16.05.2023r. firma Diverti dostarczyła wyposażenie sali integracji sensorycznej; natomiast 17.05.2023 firma AKS Szczygielski – wyposażenie sali doświadczenia świata). Wszystkie dokumenty finansowe tych zamówień zostały opłacone w okresie realizacji projektu. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi ze Skarbnikiem Powiatu, faktury zostały opłacone z budżetu Wnioskodawcy, a obecnie składamy wniosek końcowy o refundację poniesionych wydatków. Dostawy pomocy i sprzętu zostały wprowadzone do ewidencji wyposażenia OSWdDG, oznakowane naklejkami z logo projektu (na urządzeniach, w przypadku których było to możliwe). W V i VI 2023 r. pracownicy szkoły dokonali montażu i oddania do użytku sprzętu, natomiast dostawca sprzętu przeszkolił pedagogów z ich użytkowania i funkcjonalności. Jeszcze w w VI 2023 r. doposażone sale zostały oddane do użytku dla wychowanków, nauczycieli i rodziców naszej placówki. Wg stanu z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30.06.2023 r. w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 5 przy OSWdDG kształciło się 51 uczniów, jest zawartych 47 umów z nauczycielami, a dodatkowo złożono 4 podania o przyjęcie do w/w szkoły.</p>
Zadanie Koszty pośrednie	<p>Projekt jest bezpośrednio realizowany przez Dyrektora OSW, przy wsparciu merytorycznym z Organu Prowadzącego – Powiatu Oleckiego. W okresie sprawozdawczym realizowaliśmy działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji polegające m.in. na przekazywaniu informacji uwrażliwiającej w zakresie poszanowania praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego (informacje, zwarte na plakatach i ulotkach, udostępnionych podczas Dni Otwartych placówki). Lokalizacja biura projektu oraz obecne dostosowanie placówki nie wyklucza objęcia wsparciem osób ze specyficznymi potrzebami.</p>

Wskaźniki produktu

39dcb7525047add13f588904072f2ca26c19c7de47808c331512a42300307ec5e2dd91ae4e506935fab191cc5fd31d472c748d4e7ef9c5156614929db86e1bba

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]	szt.	1,00	1,00	1,00	100,00
2	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	szt.	1,00	1,00	1,00	100,00
3	Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych	szt.	201,00	201,00	201,00	100,00
4	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie	osoby	96,00	96,00	96,00	100,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC]	EPC	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba uczniów korzystających zez wspartej infrastruktury	osoby/rok	0,00	51,00	51,00	100,00
3	Stan zatrudnienia [EPC]	EPC	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (Innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	EPC	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Dostawa przebiegła zgodnie z określonymi w umowie terminami - dostarczono całość zaplanowanego wyposażenia szkoły.

Planowany przebieg realizacji

We wrześniu 2023 roku zrealizowano akcję promocyjną poprzez dystrybucję wykonanych ulotek informacyjno-promocyjnych wśród dzieci i rodziców uczniów.

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi		Faktura korygująca
						Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki w ramach limitu	
Numer kontraktu		Wydatki ogółem		w tym VAT		Dofinansowanie		Kwota dokumentu netto
Uwagi								
Zadanie 1 Promocja projektu								
	2630FV23OB	000014	NIP: 7291981028	2023-06-29	2023-06-29	Promocja projektu - ogłoszenie na zakończenie projektu Głos Olecka		<input type="checkbox"/>
1	Promocja projektu - Promocja projektu	400,00	400,00	74,66	331,96	Promocja projektu		400,00
	Nie dotyczy	Kwoty wydatków kwalifikowalnych 398,77 zł, w tym VAT 23% - 74,57 zł oraz 1,23 zł, w tym Vat 8% - 0,09 zł						325,34
	2620FV23OB	000013	NIP: 7291981028	2023-06-29	2023-06-29	Promocja projektu - artykuł sponsorowany na zakończenie projektu Głos Olecka		<input type="checkbox"/>
2	Promocja projektu - Promocja projektu	800,00	800,00	149,59	663,92	Promocja projektu		800,00
	Nie dotyczy	Usługa reklamowa - artykuł sponsorowany Tygodnik lokalny (internet + e-wydanie) projektu "Poprawa infrastruktury ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaildona w Olecku".						650,41
Suma		1 200,00	1 200,00	224,25	995,88			

Zadanie 3 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne								
	(S)FS-22/23/P4	00006	NIP: 7250013378	2023-05-16	2023-05-23	Zakup doposażenia: pracownie dydaktyczne - biologiczna i językowa		<input type="checkbox"/>
3	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	15 292,00	15 292,00	758,39	12 690,83	Nie dotyczy		0,00
	OSW.081.3.31.2022/2023	Kwoty wydatków kwalifikowalnych w podziale na stawki podatku VAT: wydatek kwalifikowalny - 11 200,00 zł, w tym Vat 0% - 0 zł, wydatek kwalifikowalny 60,00 zł, w tym Vat 8% - 4,44 zł oraz wydatek kwalifikowalny 4 032,00 zł, w tym Vat 23% - 753,95 zł						14 533,61
						15 292,00		14 533,61

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi		Faktura korygująca	
						Wydatki ogółem	Wydatki w ramach limitu		
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu		Wydatki kwalifikowane		Dofinansowanie		Kategoria podlegająca limitom		Wydatki w ramach limitu	
Numer kontraktu		Uwagi							Kwota dokumentu netto
	55/2023	00008	NIP: 7392125466	2023-05-19	2023-05-25	Zakup wyposażenia: sala gimnastyczna i gimnastyka korekcyjna	16 678,80	<input type="checkbox"/>	
4	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	16 678,80	16 678,80	3 118,80	13 841,74	Nie dotyczy	0,00		
	OSW.081.3.33.2022/2023	Zakup: materac składany, piłeczki języki, piłeczki z kołkami, piłka gimnastyczna, pacholki, piłeczka rzutowa, stoper elektroniczny, taśma miernicza, piłka koszowa, drabina gimnastyczna podwójna, piłka siatkowa, piłka tenisowa, rakietka do tenisa stołowego, rakietka do badmintona, piłka nożna, piłka siatkowa, siatka do piłki ręcznej.							13 560,00
	FAFP/83/2023/01-MG	000011	NIP: 7940000198	2023-05-31	2023-06-05	Zakup wyposażenia - sala doświadczenia świata	21 230,00	<input type="checkbox"/>	
5	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	21 230,00	21 230,00	3 935,96	17 618,78	Nie dotyczy	0,00		
	OSW.081.3.32.2022/2023	Kwoty wydatków kwalifikowalnych w podziale na stawki podatku VAT: wydatek kwalifikowalny 20 930,00 zł w tym VAT 23% - 3913,74 zł oraz wydatek kwalifikowalny 300,00 zł w tym VAT 8% - 22,22 zł							17 294,04
	147/05/2023	000010	NIP: 6381649202	2023-05-31	2023-06-05	Zakup wyposażenia: Pracownia Integracji Sensorycznej	22 698,79	<input type="checkbox"/>	
6	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	22 698,79	22 698,79	4 174,36	18 837,73	Nie dotyczy	0,00		
	OSW.081.3.30.2022/2023	Kwoty wydatków kwalifikowalnych w podziale na stawki podatku VAT: wydatek kwalifikowalny 22 077,79 zł w tym VAT 23% - 4 128,35 zł oraz wydatek kwalifikowalny 621,00 zł w tym VAT 8% - 46,00 zł							18 524,44
Suma		75 899,59	75 899,59	11 987,51	62 989,08				
Ogółem wydatki rzeczywście poniesione		77 099,59	77 099,59	12 211,76	63 984,96				

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

39dcb7525047add13f58890d072f2ca26c19c7de47808c331512a42300307ec5e2dd91ae4e506935fab191cc5fd31d472c748d4e7ef9c5156614929db86e1bba

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	63 984,96	63 984,96
Krajowe środki publiczne, w tym:	13 114,63	13 114,63
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	13 114,63	13 114,63
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	77 099,59	77 099,59
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
	Ogółem	Kwalifikowalne	Ogółem	Kwalifikowalne	Ogółem	Kwalifikowalne	
Promocja projektu - Promocja projektu	Zadanie 1 Promocja projektu						
	2 330,00	2 330,00	2 639,47	2 304,84	1 200,00	1 200,00	98,92
	1 933,67	1 933,67	1 912,79	1 912,79	995,88	995,88	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
	Ogółem	Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem	Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem	Kwalifikowalne Dofinansowanie	
Suma	2 330,00		2 639,47		1 200,00		98,92
Zadanie 2 Studium wykonalności / biznes plan							
Studium wykonalności/biznes plan - Studium wykonalności/biznes plan	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
Suma	0,00		0,00		0,00		0,00
Zadanie 3 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne							
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	96 148,00		75 899,59		75 899,59		78,94
	96 148,00		75 899,59		75 899,59		
	79 793,22		62 989,08		62 989,08		
Suma	96 148,00		75 899,59		75 899,59		78,94
	96 148,00		75 899,59		75 899,59		
	79 793,22		62 989,08		62 989,08		
Koszty pośrednie							
Koszty pośrednie - Koszty pośrednie	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		
Suma	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		

Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	98 478,00	Ogółem	78 539,06	Ogółem	77 099,59
	Kwalifikowalne	98 478,00	Kwalifikowalne	78 204,43	Kwalifikowalne	77 099,59
	Dofinansowanie	81 726,89	Dofinansowanie	64 901,87	Dofinansowanie	63 984,96
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	98 478,00	Ogółem	78 539,06	Ogółem	77 099,59
	Kwalifikowalne	98 478,00	Kwalifikowalne	78 204,43	Kwalifikowalne	77 099,59
	Dofinansowanie	81 726,89	Dofinansowanie	64 901,87	Dofinansowanie	63 984,96
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00
w ramach kategorii kosztów						
Promocja projektu	Ogółem	2 330,00	Ogółem	2 639,47	Ogółem	1 200,00
	Kwalifikowalne	2 330,00	Kwalifikowalne	2 304,84	Kwalifikowalne	1 200,00
	Dofinansowanie	1 933,67	Dofinansowanie	1 912,79	Dofinansowanie	995,88
Studium wykonalności/biznes plan	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Ogółem	96 148,00	Ogółem	75 899,59	Ogółem	75 899,59
	Kwalifikowalne	96 148,00	Kwalifikowalne	75 899,59	Kwalifikowalne	75 899,59
	Dofinansowanie	79 793,22	Dofinansowanie	62 989,08	Dofinansowanie	62 989,08
Koszty pośrednie	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Promocja projektu	Kwalifikowalne	2 330,00	Kwalifikowalne	2 304,84	Kwalifikowalne	1 200,00	98,92
Studium wykonalności/biznes plan	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczywisty i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karniej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Dokumentacja związana z merytoryczną realizacją projektu jest przechowywana w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku na ul. Słowiańskiej 2, 19-400 Olecko, tel. 87 520 30 62. Dokumentacja związana z wnioskiem aplikacyjnym, umową oraz dokumentacją finansową znajduje się w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór / wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Interpretacja Indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej	0113-KD IPT I-1.4012.525.2023.1.AKA	2023-09-18	Interpretacja o braku możliwości odzyskania podatku VAT
2	Oświadczenie wsk. rezultatu 2 z załącznikami		2023-09-28	Oświadczenie wsk. rezultatu 2 z załącznikami
3	Oświadczenie wsk. produktu 4 z załącznikami	RPO/1/2023	2023-09-28	Oświadczenie wsk. produktu 4 z załącznikami

(miejsce, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli

39dcb7525047add13f58890d072f2ca26c19c7de47808c331512a42300307ec5e2dd91ae4e506935fab191cc5fd31d472c748d4e7ef9c5156614929db86e1bba

Strona 11 z 11

2024-01-02 12:58:59 (2024-01-02 11:58:59 GMT)

